

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ TRẤN THẮNG**

**CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thị trấn Thắng, ngày 14 tháng 4 năm 2024

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:  
Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học trường mầm non Đức Thắng dân cư số 3 giai đoạn  
1 và khu Đức Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THẮNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH 14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang: Số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 và số 04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang;*

*Theo đề nghị của Bộ phận Địa chính - Xây dựng, trên cơ sở kết quả thẩm tra của Bộ phận Tài chính – Kế toán Thị trấn Thắng tại Báo cáo ngày 08/4/2024.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học trường mầm non Đức Thắng dân cư số 3 giai đoạn 1 và khu Đức Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà.
- Chủ đầu tư: UBND thị trấn Thắng.
- Địa điểm xây dựng: Khuôn viên trường mầm non Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
- Ngày khởi công 29/9/2023; Ngày hoàn thành: 15/11/2023.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

## 1. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung chi phí	Dự toán được phê duyệt, điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Chênh lệch (tăng +; giảm -)
	<b>Tổng số:</b>	<b>271.528.000</b>	<b>265.621.500</b>	<b>-5.906.500</b>
1	Chi phí xây dựng	238.093.000	238.093.000	0
2	Chi phí QLDA	8.204.000	5.941.100	-2.262.900
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	23.297.000	21.087.400	-2.209.600
4	Thiết bị	0	0	0
5	Chi phí khác	1.934.000	500.000	-1.434.000
6	Đền bù, GPMB		0	0
7	Dự phòng	0	0	0

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt, điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
<b>Tổng số:</b>	<b>271.528.000</b>	<b>265.621.500</b>	<b>222.154.500</b>	<b>43.467.000</b>	<b>0</b>
Ngân sách thị trấn Thăng	271.528.000	265.621.500	222.154.500	43.467.000	0

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>			<b>265.621.500</b>	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			265.621.500	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

## 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a. Được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Tổng số (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số:</b>	<b>265.621.500</b>	
Ngân sách thị trấn Thắng	265.621.500	

b. Các khoản công nợ tính đến ngày 09/4/2024 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: **43.467.000** đồng (*được trả từ ngân sách*).

c. Chi tiết các khoản công nợ như sau:

*Đ/vị tính: đồng*

TT	Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền	Ghi chú	
				Số tiền đã trả	Số tiền chưa trả
<b>A</b>	<b>Công nợ phải trả:</b>		<b>265.621.500</b>	<b>222.154.500</b>	<b>43.467.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>		<b>238.093.000</b>	<b>195.126.000</b>	<b>42.967.000</b>
1	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Minh Chiến	Xây dựng	238.093.000	195.126.000	42.967.000
<b>II</b>	<b>Chi phí QLDA</b>		<b>5.941.100</b>	<b>5.941.100</b>	<b>0</b>
2	Công ty TNHH xây dựng MTV Ánh Dương BG	Quản lý dự án	5.941.100	5.941.100	0
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư XD</b>		<b>21.087.400</b>	<b>21.087.400</b>	<b>0</b>
3	Công ty TNHH xây dựng MTV Ánh Dương BG	Khảo sát, lập BC KTKT	14.008.000	14.008.000	0
4	Công ty TNHH xây dựng MTV Ánh Dương BG	Giám sát xây dựng	7.079.400	7.079.400	0
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thẩm định TKBVTC – Dự toán điều chỉnh, bổ sung	500.000	0	500.000
<b>B</b>	<b>Công nợ phải thu:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Bộ phận Tài chính – Kế toán, Giao thông – Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn thực hiện thanh,

quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Trường mầm non Đức Thắng là đơn vị tiếp nhận tài sản, có trách nhiệm theo dõi, quản lý tài sản, cập nhật vào hệ thống quản lý tài sản công, ghi tăng giá trị tài sản dài hạn (tài sản cố định) là:

*Đ/vị tính: đồng*

<b>STT</b>	<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)</b>
<b>1</b>	Trường mầm non Đức Thắng	<b>265.621.500</b>

**Điều 4.** Bộ phận Văn phòng – Thống kê, Tài chính – Kế toán, Giao thông – Xây dựng, Trường mầm non Đức Thắng, các nhà thầu của công trình và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND ;
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu: VT, HSCT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Trung**